

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2025 год

Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Сроки выполнения	
				начало	окончание
1	2	3	4	6	7
Источник финансирования: районный бюджет					
г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.7	Смена светильников	шт	3	январь	январь
	Окраска оконных и дверных заполнений	м ²	164,64	январь	январь
г.Белыничи, ул.Парковая, д.9	Смена светильников	шт	3	январь	январь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.6	Утепление на отдельных участках чердачных перекрытий	м ²	5,2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Минская д.7	Смена светильников	шт	2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.1	Смена светильников	шт	3	январь	январь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.5	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.60	Устройство поручней	м	4,3	январь	январь
аг.Вишов, ул.Молодежная, д.7	Замена отопительного прибора	шт	6	январь	январь
	Смена светильников	шт	2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Строителей, д.15	Смена светильников	шт	1	январь	январь
дер.Эсьмоны, Бельничского района ул.Телеша ул.45	Устройство поручней	м	5,2	январь	январь
	Замена отдельных частей трубопроводов, фасонных частей	м	3	январь	январь
г.Белыничи, ул.Минская д.3	Смена светильников	шт	1	январь	январь
аг.Вишов, ул.Молодежная, д.3	Замена оконных проемов	шт	3	январь	январь
аг.Вишов, ул.Молодежная, д.4	Замена оконных проемов	шт	3	январь	январь
аг.Вишов, ул.Буденного, д.8	Замена оконных проемов	шт	1	январь	январь
аг.Вишов, ул.Буденного, д.6	Замена оконных проемов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.14	Смена светильников	шт	4	январь	январь
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.41	Смена светильников	шт	2	январь	январь
	Ремонт входной группы	м ³	1,1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Минская д.1	Смена светильников	шт	2	январь	январь

г.Белыничи, ул.Энгельса, д.3	Смена светильников	шт	1	январь	январь
	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.8	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.1В	Смена светильников	шт	2	январь	январь
	Ремонт распределительных щитов	шт	2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.3	Ремонт распределительных щитов	шт	2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.1Г	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.10	Смена светильников	шт	3	январь	январь
	Устройство отмостки	м3	0,7	январь	январь
дер.Эсьмоны, Бельничского района ул.Центральная ул.9	Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков	шт	21	январь	январь
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.1	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Оборонная д.17а	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.6	Смена светильников	шт	3	январь	январь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.3А	Смена светильников	шт	2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Строителей, д.17	Смена светильников	шт	3	январь	январь
	Ремонт распределительных щитов	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Строителей, д.19	Смена светильников	шт	2	январь	январь
г.Белыничи, ул.Строителей, д.11	Смена светильников	шт	4	январь	январь
г.Белыничи, ул.Строителей, д.7	Смена светильников	шт	1	январь	январь
аг.Вишов, ул.Мелиораторов, д.25	Смена светильников	шт	1	январь	январь
аг.Техтин, ул.Победы 2,д.3	Смена светильников	шт	1	январь	январь
аг.Техтин, ул.Победы 2,д.5	Смена светильников	шт	1	январь	январь
аг.Техтин, ул.Победы 2,д.7	Смена светильников	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Советская, д.26	Смена светильников	шт	1	январь	январь
аг.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21	Замена отдельных частей тросопроводов, фасонных частей	м	10	январь	январь

г.Белыничи, ул.Чапаева, д.92	Смена светильников	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.8	Смена светильников	шт	1	январь	январь
г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.7	Смена светильников	шт	4	февраль	февраль
	Окраска стен бытовых общественных, вспомогательных помещений	м2	78,82	февраль	февраль
	Замена дверной фурнитуры	шт	3	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.16	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,48	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.16	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,44	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.86	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,53	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Советская, д.4	Замена заполнений дверных проемов (ТУ, подвал)	м2	2,79	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Строителей, д.9а	Смена светильников	шт	1	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Строителей, д.17	Смена светильников	шт	4	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Строителей, д.9	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,89	февраль	февраль
	Замена оконных проемов	м2	13,4	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Парковая, д.4А	Ремонт распределительных щитов	шт	1	февраль	февраль
Белынический район, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.5	Смена светильников	шт	3	февраль	февраль
Белынический район, дер.М.Кудин, ул.Новая, д.11,	Смена светильников	шт	1	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Калинина, д.1А	Смена светильников	шт	1	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.92	Смена светильников	шт	1	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.4а	Замена заполнений дверных проемов (эл щитовая, подвал)	м2	3,24	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.18	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,8	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Янки Купалы, д.90	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,52	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Янки Купалы, д.88	Замена заполнений дверных проемов (ТУ)	м2	1,52	февраль	февраль
г.Белыничи, ул.Парковая, д.4А	Смена светильников	шт	2	март	март
г.Белыничи, ул.Строителей, д.17	Смена светильников	шт	2	март	март

г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.7	Смена светильников	шт	2	март	март
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.4	Смена светильников	шт	2	март	март
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.4А	Смена светильников	шт	2	март	март
г.Белыничи, ул.Калинина, д.6	Смена светильников	шт	2	март	март
г.Белыничи, ул.Советская д.22	Смена светильников	шт	1	март	март
г.Белыничи, ул.Калинина, д.8	Смена светильников	шт	1	март	март
г.Белыничи, ул.Минская д.3	Ремонт распределительных электрощитов	шт	1	март	март
г.Белыничи, ул.Советская д.26	Смена светильников	шт	1	март	март
г.Белыничи, ул.Оборонная д.17а	Смена светильников	шт	1	март	март
аг.Вишов, ул.Молодежная, д.5	Смена светильников	шт	1	март	март
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.1	Ремонт распределительных электрощитов	шт	1	март	март
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.18	Замена заполнений оконных проемов	м2	10,46	март	март
г.Белыничи, ул.Строителей, д.11	Замена заполнений дверных проемов	м2	1,24	март	март
г.Белыничи, ул.Строителей, д.9А	Замена заполнений дверных проемов	м2	1,44	март	март
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.12А	Замена заполнений дверных проемов	м2	0,71	март	март
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.14	Замена заполнений дверных проемов	м2	2,11	март	март
г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.5	Замена заполнений дверных проемов	м2	1,69	март	март
г.Белыничи, ул.Советская д.4	Замена заполнений дверных проемов	м2	1,71	март	март
г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.7	Смена светильников	шт	3	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Строителей д.19	Смена светильников	шт	1	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Строителей д.9	Смена светильников	шт	2	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Калинина д.8	Смена светильников	шт	2	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.12А	Смена светильников	шт	1	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.7	Смена светильников	шт	2	апрель	апрель

г.Белыничи, ул.Калинина, д.3А	Ремонт распределительных шкафов	шт	1	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Дайнеко, д.18	Ремонт распределительных щитов	шт	1	апрель	апрель
	Смена светильников	шт	2		
аг.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21	Ремонт распределительных щитов	шт	1	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.92	Восстановление цепей заземления	м	12	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Калинина, д.10	Устройство отмостки	м3	0,5	апрель	апрель
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.14	Ремонт пола в техническом помещении	м3	0,5	апрель	апрель
а.Головчин, ул.Могилевская, д.67	Замена оконных проемов в подвале	шт.	2	сентябрь	октябрь
	Ремонт отмостки	м.куб.	3,7	сентябрь	октябрь
а.Вишов, ул.Мелиораторов, д.43	Ремонт отмостки	м.куб.	2,9	июль	сентябрь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.9а	Замена заполнений дверных проемов в ТУ и ГВС	шт.	2	сентябрь	сентябрь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.8	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	сентябрь	сентябрь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.1е	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	2	сентябрь	сентябрь
г.Белыничи, ул.Я.Купалы, д.94	Окраска подвальных дверей	шт.	2	июнь	июнь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.7	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.8	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.9	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Оборонная, д.2	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Советская, д.4	Замена оконных проемов в подъездах	шт.	2	сентябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.5	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	сентябрь	сентябрь
г.Белыничи, ул.Парковая, д.9	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.21а	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
а.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	ноябрь	ноябрь
агр.Б.Мощаница, ул.Школьная, д.7	Ремонт отмостки	м.куб.	4,2	август	август

а.Вишов, ул.Буденного, д.6	Ремонт отмостки	м.куб.	2,2	август	август
а.Вишов, ул.Буденного, д.5	Ремонт отмостки	м.куб.	0,5	август	август
а.Вишов, ул.Буденного, д.8	Ремонт отмостки	м.куб.	4	август	август
г.Белыничи, ул.Строителей, д.7а	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Строителей, д.11а	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.1ж	Ремонт козырьков над входами в подъезд	шт.	1	сентябрь	сентябрь
д.Б.Трилесин, ул.Новая, д.2	Замена заполнений дверных проемов в подвалы	шт.	2	октябрь	октябрь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.61	Ремонт кровли	м.кв.	88	июнь	июль
г.Белыничи, ул.Заводская, д.1а	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	149,2	июнь	август
	Ремонт отмостки	м.куб.	4,1	июнь	август
г.Белыничи, ул.Ленинская, д.32	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	146	июль	июль
г.Белыничи, ул.Мокровская, д.9	Ремонт кровли	м.кв.	80,2	сентябрь	сентябрь
	Ремонт отмостки	м.куб.	1,1	сентябрь	сентябрь
г.Белыничи, ул.Минская, д.1	Ремонт отмостки	м.куб.	0,95	август	август
г.Белыничи, ул.Минская, д.3	Ремонт отмостки	м.куб.	0,71	август	август
г.Белыничи, ул.Минская, д.5	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	71	июнь	июль
г.Белыничи, ул.Минская, д.7	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	130,75	июнь	июль
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.10а	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	ноябрь	ноябрь
г.Белыничи, ул.Калинина, д.12	Ремонт отмостки	м.куб.	0,15	июнь	июнь
	Замена заполнений дверных проемов в ТУ	шт.	1	июнь	июнь
г.Белыничи, ул.Мичурина, д.18	Окраска экранов балконов	м.кв.		июнь	август
	Окраска подвальных дверей	шт.	3	август	август
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.41	Ремонт входов в здание	шт.	3	май	июль
г.Белыничи, ул.Калинина, д.6	Окраска подвальных дверей	шт.	3	июль	август
г.Белыничи, ул.Калинина, д.8	Ремонт цоколя	м.кв.	49,2	июль	июль
	Ремонт отмостки	м.куб.	2,1	август	август
г.Белыничи, ул.Строителей, д.9	Ремонт шиферной кровли (окраска)	м.кв.	6,28	май	июнь

ул.Парковая, д.4а	Замена слуховых окон на кровле	шт.	4	июль	август
ул.Калинина, д.14	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	90	июнь	июль
ул.Мичурина, д.3	Ремонт фасада	м.кв.	37,2	август	август
ул.Мичурина, д.14	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	12,2	июнь	июль
ул.Мичурина, д.12	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	9,7	июнь	июль
ул.Мичурина, д.9	Ремонт фасада (размывка)	м.кв.	189	июнь	июль
	Окраска подвальных дверей	шт.	3	июнь	июль
ул.Мичурина, д.8	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	9,9	июнь	июль
ул.Мичурина, д.7	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	11,2	июнь	июль
ул.Мичурина, д.5	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	7,8	июнь	июль
	Окраска подвальных дверей	шт.	1	июнь	июль
ул. Я.Купалы, д.9б	Окраска подвальных дверей	шт.	4	июнь	июль
ул.Мичурина, д.10а	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	16,6	июнь	июль
ул.Парковая, д.9	Окраска подвальных дверей	шт.	3	июнь	июль
ул.Новая, д.4	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	5,2	июнь	июль
ул.Новая, д.2	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	20	июнь	июль
ул. Калинина, д.1е	Окраска подвальных дверей	шт.	2	июнь	июль
пер.Школьный, д.4	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	28,5	июнь	июль
пер.Школьный, д.6	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	57,7	июнь	июль
ул.Энгельса, д.3а	Окраска подвальных дверей	шт.	2	июнь	июль
ул.Калинина, д.1и	Окраска подвальных дверей	шт.	2	июнь	июль
	Восстановление облицовки и окраска стен (цоколь)	м.кв.	27,2	июнь	июль
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.41	Замена окон в подвалах	шт.	11	июнь	июль
г.Белыничи, ул.Энгельса, д.1в	Восстановление облицовки и окраска стен	м.кв.	84	июнь	июль

Источник финансирования: средства населения

Ул.Парковая, д.3, г.Белыничи	Текущий ремонт подъезда	шт.	2	июнь	август
Ул.Калинина, д.1в, г.Белыничи (в рамках рамки)	Текущий ремонт подъезда	шт.	4	август	сентябрь

Ул.Мичурина, д.58, г.Белыничи (в рамках подъезда)	Текущий ремонт подъезда	шт.	1	июль	август
Ул.Центральная, д.32, д.Староселье (в рамках подъезда)	Текущий ремонт подъезда	шт.	2	июль	август
ул.Калинина, д.8, г.Белыничи	Текущий ремонт подъезда	шт.	1	август	сентябрь
Ул.Вокзальная, д.9, ст.Друть	Текущий ремонт подъезда	шт.	1	ноябрь	дека
Ул.Минская, д.5, г.Белыничи	Текущий ремонт подъезда	шт.	1	июнь	август
Ул.Минская, д.7, г.Белыничи	Текущий ремонт подъезда	шт.	2	декабрь	декабрь
Ул.Мелиораторов, д.22, а.Вишов	Текущий ремонт подъезда	шт.	1	февраль	март
Ул.Мелиораторов, д.24, а.Вишов	Текущий ремонт подъезда	шт.	2	февраль	март
ул.Калинина, д.4	Ремонт домофонных дверей (окраска)	шт.	3	сентябрь	сентябрь
ул.Мичурина, д.18	Текущий ремонт подъезда	шт.	1	ноябрь	декабрь
ул.Калинина, д.1е	Ремонт домофонных дверей (окраска)	шт.	1	сентябрь	сентябрь
ул.Калинина, д.1и	Ремонт домофонных дверей (окраска)	шт.	4	сентябрь	сентябрь
ул.Мичурина, д.18	Ремонт домофонных дверей (окраска)	шт.	4	сентябрь	сентябрь